



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУК «ВОСТОК»
Р.Ш.Тихомирова
«03» февраля 2020 г.

План адаптации для инвалидов и других МГН объекта
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТАТАРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
(ГБУК НСО «ВОСТОК»)
на период 2020-2024 г.

	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы	Необходимое финансирование, Тыс.руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия:						
1.1	Разработка паспорта доступности учреждения в соответствии с требованиями СП 59, 13330, 2012	КОСГУ	Документация	*	-	2021	Вальтер Л.К.
1.2	Обучение сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с пособием для обучения, разработанным Министерством труда и социальной защиты РФ и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности.	КОСГУ	Обучение	*	-	2020	Галева Р.М.
1.3	Разработка порядка подготовки и действий персонала при предоставлении услуг МГН	КО	Документация	*	-	2021	Галева Р.М. Вальтер Л.К.
2	Ремонтные работы:						
2.1	Реконструкция входа крыльца (пандус, дополнительная дверь, навес)	КОС	Ремонт	**	130,0	2022-2023	Кинебаева Р.Х.
3	По системе информации						
3.1	Модернизация сайта в соответствии с требованием доступности	СГО	Услуги	*	62,0	2024	Галева Р.М.
	Всего				192,0		

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагаются планировать и исполнить в ближайшее время (после обследования объекта) - в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнения (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

Художественный руководитель

Р.М. Галева

Главный бухгалтер

Р.Х. Кинебаева